

SPRÁVA NA ZASADNUTIE VV SZŠR 22.10.2024

PRÍPRAVA ME LRU PL 2025

V prvom rade je definitívny termín ME 28-29.6.2025

V priebehu septembra a októbra prebehlo viacero stretnutí ohľadne prípravy a zabezpečenia ME.

- hlavne bolo stretnutie na Ministerstve športu o podporu športového podujatia kde sme boli na základe vyplnených formulárov zaradení do zoznamu na podporu a čakáme na výšku podpory
- ďalej bolo stretnutie na SVP ohľadne trate a prenájmu pozemkov okolo VN. Tu nám bola prisľúbená plná podpora. Úprava trate začne prebiehať začiatkom novembra
- primátor Piešťan prisľúbil spoluprácu ohľadne zahajovacieho ceremoniálu, spracovania odpadov a reklamných predmetov
- starostovia obcí Sokolovce a Ratnovce prisľúbili podporu ohľadne odpadových košov a územnej spolupráce
- uskutočnilo sa stretnutie s riaditeľom hotelovej akadémie v Piešťanoch, ktorá bude zabezpečovať občerstvenie na bankete
- záverečné vyhodnotenie a banket bude v Dome umenia v Piešťanoch, poslali sme žiadosť o cenovú ponuku
- prebieha komunikácia s firmou Mivardi ktorá prisľúbila reklamné veci: stoličky v počte 80 ks a pásy
- je zostavený organizačný tím na zabezpečenie podujatia

TERMÍNY DO KONCA OKTÓBRA:

- bude vypracovaný návrh propozícií a reklamný leták na oslovenie sponzorov
- bude vypracovaný termínový harmonogram prác

Ľuboš Krupička